

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2024〕9号

柞水县行政审批服务局 关于柞水县污水处理厂污染防治基础设施 改造工程初步设计的批复

县城管局：

你单位《关于申请审批柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程初步设计批复的报告》（柞城管发〔2024〕3号）及相关资料收悉。依据柞水县财政局《关于柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程配套资金来源审查意见》（柞财办函〔2023〕230号）、柞水县自然资源局《关于柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程用地情况说明的函》（柞自然资函〔2024〕1号）及陕西省发展和改革委员会《关于试行简化特定政府投资项目审批管理的通知》（陕发改投资〔2022〕

1934号)精神。经审核,原则同意该项目初步设计及概算。现将有关事项批复如下:

一、项目名称:柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程。

二、建设单位:柞水县城管局。

三、建设地点:柞水县下梁镇明星村。

四、建设内容:柞水县城污水处理厂内部雨污管渠分流改造:新建污水地沟 210.5 m、改造雨水管道 420.1m、检查井共计 14 座、雨水篦子 35 座;更换 1#粗格栅 1 套;院内改造:绿化改造 5418.0 m², 更换路缘石 300.0m, 安装路灯 24 盏。

五、建设期限:项目建设期限 4 个月。

六、招标实施方案:根据《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》规定要求,同意该项目招标实施方案,具体详见《柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程招标实施方案核准意见》(附件 1)。

七、资金来源:资金来源为建设单位争取专项资金及县级保障配套。

八、项目投资:项目概算总投资 150.38 万元(具体投资以财政部门预算批复为准),详见附件 2。

九、项目代码:2401-611026-04-05-545238。

请项目单位据此委托具有相应资质的机构编制项目施工图,抓紧完善前期工作,尽快开工建设。在项目实施过程中严格控制建设规模和投资,不得超范围、超投资建设。

- 附件：1. 柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程招
标实施方案核准意见
2. 柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程投
资概算表

柞水县行政审批服务局

2024年1月16日



(此件公开发布)

抄送：县发改局、财政局、自然资源局、审计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2024年1月16日印发

共印8份

附件 1:

柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程 招标实施方案核准意见

项目名称	柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程				建设单位	县城管局		
联系电话	18391921232				总投资金额 (万元)	150.38		
项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式	招标估算 投资金额 (万元)
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘 察								
设 计							√	5.11
建安工程	√			√		√		127.76
监 理							√	3.19
重要材料								
其 他							√	14.32
核准意见说明： 同意核准。其他费用合计14.32万元，其中建设单位管理费0.63万元，招标代理服务费1.91万元、施工图审查费1.0万元、前期咨询费8.83万元、工程保险费0.57万元、基本预备费6.38万元。								
 <p>核准单位盖章 2024年1月16日</p>								

附件 2

柞水县污水处理厂污染防治基础设施改造工程
投资概算表

序号	工程项目名称	单位	数量	申报金额(万元)	核定金额(万元)	备注
一	建安工程费用	-	-	127.76	127.76	以财政审核为准
	直接工程费	-	-	127.76	127.76	
二	工程建设其他费用	-	-	16.26	16.24	在规定范围内以实际发生为准
1	工程设计费	-	-	5.11	5.11	
2	建设单位管理费	-	1	0.64	0.63	
3	工程监理费	-	1	3.19	3.19	
4	招标代理费	-	1	1.92	1.91	
5	施工图预算编制费	-	1	1.00	1.00	
6	前期咨询费	-	1	3.83	3.83	
7	工程保险费	-	1	0.57	0.57	
三	预备费	-	-	6.39	6.38	在规定范围内以实际发生为准
	总计	-	-	150.41	150.38	